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PREFET DE LA MAYENNE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES Laval, le

BUREAU DES PROCEDURES
ENVIRONNEMENTALES ET FONCIERES

COMITE DE SUIVI DE LA REALISATION DE LA LLIGNE FERROVIAIRE A
GRANDE VITESSE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 FEVRIER 2015

M. Philippe VIGNES, préfet de la Mayenne, a présidé le vendredi 27 février 2015
la cinquiéme réunion du comité de suivi pour la réalisation de la LGV — BPL, créé par arrété du
22 juin 2012.

ASSISTAIENT A LA REUNION :

M. Olivier Richefou, président du conseil général de la Mayenne,
M. Michel Perrier, conseiller régional des Pays de la Loire,

o M. Christian Lefort, maire d’Argentré,

M. Philippe Sauvage, adjoint au maire de Bazougets,

e Mme Céline Hémon, maite de Beaulieu-sur-Oudon,

o M. Gérard Morin, adjoint au maire de Bonchamp-1és-Laval,

L]

e M. Denis Mouchel, maite de Changé,

e M. Jean-Luc Landelle, maire de Chéméré-le-Roi,

e M. Paul Lambert, maire de La Cropte,

e M. Christian Persin, directeur de P'urbanisme, mairie de Laval,

M. Jean-Michel Macra, DGA développement urbain, maitie de Laval,

M. Christian Griveau, adjoint au maire de Ioiron,

M. Dominique Angot, adjoint au maire de Louverné,
Mme Christine Dubois, maire de Louvigné,
M. Louis Guerot, adjoint au maire de Ruillé-le-Gravelais,
M. Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin,
M. Denis Salmon Foucher, adjoint au maire de Saint-Berthevin,
M. Louis Michel, adjoint au maire de Saint-Cy1-le-Gravelais,
. Bernard Boizard, maire de Saint-Denis-du-Maine,

. Michel Fotet, maire de Soulgé-sur-Ouette,

M

M
° M. Luc Rebillard, président du syndicat de la propriété privée rurale,

M. Fabrice Eymon, représentant la fédération nationale des associations d’usagers des
transports (FINAUT),
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M. Stéphane Thiteau, président de Passociation des expropriés (ADE) du TGV,
Mme Marie-Cécile Clavreul, juriste pour Passociation des expropriés du TGV,
M. Etienne Brehaut, vice-président du comité départemental de la randonnée pédestre,
M. Jacques Couttin, responsable études et actions territoriales a la chambre de commerce
et d’industrie de la Mayenne (CCI),
M. Matc Rochert, représentant le président de la chambre des métiers et de Partisanat de
la Mayenne,
Mme Flotrence Desilliére, présidente de la chambre d’agriculture de la Mayenne,

M. Patrick Leweurs, directeur de projet— SNCF Réseau,

M. Laurent Desvignes, adjoint au directeur de projet — SNCF Réseau,

M. Franck Bonhomme, chatgé de projet — SNCF Réseau,

M. Loic Dotbec, ditecteur opérationnel de ‘Fiffage Rail Express™ (ERE),

M. Christian de Firmas, directeur développement durable et concertation - ERE,
M. Xavier Bonneau, responsable foncier - ERE,

M. Vincent Petreita, responsable environnement — ERE,

M. Michel Oléo, directeur de projet - CLERE (groupement concepteur - constructeut),
M. Olivier Rossa, directeur opérationnel plateforme — CLERE,

M. Flotent Janssen, chef de section ouest — CLERE,

M. Sébastien Grange, chef de section est— CLERE,

Mme Sophie Bonniére, directrice générale adjointe, chargée des routes ct des batiments
au conseil général de la Mayenne,

M. Denis Chaton, directeur-adjoint - direction des routes et des batiments au conseil
géneéral de la Mayenne,

M. Jean-Marie Chatel, chargé de mission aménagement et environnement au conseil
général de la Mayenne,

Mme Maud Fréard, chargée de mission aménagement foncier et agriculture, ditection de
P’économie et du développement local au conseil général de la Mayenne,

M. Alain Priol, directeur départemental des territoires (DIDT),

Mme Christine Cadillon, chef de service eau et biodiversité - DDT,

M. Vincent Chatvet, responsable d’opérations ferroviaires —- DREAL Bretagne,

Mme Pascale Legendre, secrétaire générale de la préfecture,

M. Eric Getvais, directeur de la réglementation et des libertés publiques — préfecture,
Mme Pascale Goulard, chef du bureau des procédures environnementales et foncieres -
préfecture,

Mme Laute Martineau, bureau des procédures envitonnementales et fonciéres —
préfecture.

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :

M. Marc Legrand, président d” Eiffage Rail Express,
M. Frangois Zochetto, sénatcur-maire de Laval,

M. Franck Legeay, maire de l.a-Bazouge-de-Chéméreé,
M. Emmanuel Mersch, maire de Ballée,

Mme Nicole Bouillon, maire du Genest-Saint-Isle,

M. Louis Véron, maire de Montjean,

M. Roland Foucault, maite de Préaux,
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e Mme Marie-Christine Morice, maire d’Etrelles, presidente de  Passociation  des
communes traversées pat la LGV,
° M. Gilles de Saint-Luc, centre régional de la propriété foresticre,
e M. Louis Celier, président de Passociation « Alternatives aux nouvelles lignes — TGV-
Ouest » ALTO,
° M. Jean Poirier, président de la fédération de la Mayenne pour la péche et la protection
du milieu aquatique,
® M. Yves Mouliére, président de la fédération des chasseurs de la Mayenne,
® M. Jean Degand, administrateur de Mayenne Nature Environnement,
® Mme Sylvie Guimera, direction régionale de environnement, de Paménagement et du
logement (DREAL) Pays de la Loite — division intermodalité.

®
* *k

Le préfet ouvre la séance et remercie tous les membres de leur présence. Il rappelle que le
comité de suivi inter-régional a cu lieu le 11 février detnier 2 Rennes et qu'il y a relayé les
préoccupations mayennaises, a savoir: Pemploi, la sous-traitance, le volet paysager, le
remembrement et les travaux connexes et la question des délaissés. Il annonce un comité
spécifique a 'emploi qui se tiendra prochainement et une réunion environnementale fixée au 14
avril prochain. Il propose ensuite de commencer Pordre du jour.

M. Leweurs introduit son propos en expliquant le changement de dénomination de
Réscau Ferré de France (RFF) en SNCF Réseau depuis le 1¢ janvier 2015. Le gouvernement a
décide en 2014 (loi du 4 aoht) une réforme du systéme ferroviaire, avec SNCF Réseau qui prend
la totale compétence du réseau ferroviaire national. Il y a deux autres entités : SNCEF Mobilité qui
est le transporteur et Iétablissement SNCF de téte qui reprend Pensemble du contrdle et du
pilotage stratégique du groupe ferroviaire public. 11 précise que ce changement n’a aucune
incidence sur le contrat de pattenatiat avec Tiffage Rail Express signé en 2011 qui court jusqu’en
2036.

Le total des travaux LGV sous périmetre SNCF Réseau représente un cotit de 600
millions d’euros tout compris. Pour ces travaux, des opérations « coups de poing» sont
programmées certains week-ends de 2015, pour des poses d’aiguillages notamment.

MM. Leweuts et Desvignes présentent et commentent leur diaporama. Les 8 jonctions de
la LGV au réseau ferré national seront terminées fin 2015, le raccordement du poste de
commandement a distance de Rennes est en cours et sera opérationnel mi-2016 avant les essais.

M. le préfet remercie. En P'absence de question sur les points abordés, il demande a M.
Priol Pavancement des procédures. M. Priol indique que ce point est abordé dans la présentation
d’Eiffage.

M. Dorbec prend la parole et tient tout d’abord 4 excuser M. Legrand. e diaporama est
ptésenté et commenté. Il précise que Pobjectif est la réception des ouvrages 2 la fin de Pété 2015.
Sur les compensations environnementales, M. Dorbec reléve que la dette écologique est apurée.
M. Priol confirme le partenariat avec ERE ct Pabsence de difficultés sur la partie compensatoire
que ce soit pout les zones humides ou les boisements. Sur les zones humides, Iobjectif recherché
a ¢t¢ de minorer impact sur la terre agricole ; les procédures sont bien abouties. Mme Cadillon
précise qu’il y a deux dossiers de demande d’autorisation au titre de la loi sur Peau en cours pour
lesquels il n’y a pas de difficulté.

Le préfet interroge sur les especes protégées. M. Priol répond que cela fait Pobjet dun
arreté dont les prescriptions sont contrélées ct bien respectées. M. le préfet interroge sut la mise
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en ceuvre des mesures de compensation écologique. Mme Cadillon indique que tous les travaux
de déboisement ont été contrdlés, il n’y a eu aucun probleme.

Le préfet poursuit en s'informant sur la maitrise fonciere pour les travaux connexes et la
gestion des sites. M. Priol expose que Paménagement foncier releve d’une procédure menée par le
Conseil Général (commissions intercommunales d’aménagement foncier puis commission
départementale d’aménagement foncier). Des échanges vont avoir licu la semaine prochaine
quant a la natute de la mise en ccuvre et les techniques utilisées sur le terrain (talus).

Concernant 'aménagement foncier, M. Thireau déplore que, contrairement aux auttes
départements concernés, la Mayenne ne soit pas plus souple sur les dates de travaux. Il expose
que pout le talutage des haies, la terre arable nécessaire est prélevée sur les terres des exploitants
(de 5 4 6 cm) formant ainsi des cuvettes. M. Priol assure que les dates sont liées aux especes et 2
la prise en compte des situations réelles.

Le préfet admet qu’il n’avait pas pergu le probléme de la reconstitution de talus avec la
terre arable. Mme Cadillon indique qu’il y a d’ores et déja un rendez-vous fixé pour discuter de ce
probléme. Dans le cadre de I'aménagement foncier, un état des lieux a ¢été réalisé. Elle insiste sur
le role hydraulique du talus en Mayenne et donc importance de la maniere dont ceux-ci sont
reconstitués.

A Tintervention de M. Boizard, Mme Cadillon répond que les travaux mécaniques sont
plus colteux. M. Boizard releve que la fertilité devient moindre pres de la haie. Le préfet souligne
que la qualité de Peau est une donnée qu’on ne peut pas négliger. M. Dorbec signale que les
excédents de terre végétale issue du chantier de la LGV (emprise travaux ERE) sont mis 4
disposition des travaux connexes sous convention, dans le cadre de Paménagement foncier (32

000 m?).

Le président du conseil général aborde la question de la disparition de certains bornages
qu’il faudra rétablir de fagon définitive a Iissuc de 'aménagement foncier. M. Dotbec indique que
le bornage de Pemprise définitive de la LGV (domaine public ferroviaire) sera réaliseé quand
SNCF Réseaux I'aura validé sur proposition d’ERL, cette validation devant contractucllement
intervenir en 2019. Pour le bornage consécutif a 'aménagement foncier, cela est sous maitrise
d’ouvrage du conseil général ct a été réalisé. Il défend le principe de destructeut-payeur si pat
mégarde des bornages disparaissent. Le président du conseil général abonde en indiquant qu’il
revient a chaque commune de se retourncr contre le responsable pour prendre en charge les frais.
Le préfet et M. Dotbec valident qwERE n’a pas vocation a remplacer tous les bornages qui
viendraient a disparaitre. M. Boizard souligne la difficulté d’identifier le responsable et demande
sil peut étre envisagé un bornage définitif a la fin de Paménagement foncier, a la charge I’ERE.
Le préfet rétorque que cela supposerait un recensement des bornes manquantes pout le
compléter. M. Dotbec admet que pour certains chantiers, un bornage provisoire avec des piquets
avait précédé le bornage définitif a la fin des travaux connexes mais ce n’est pas ce qui a été
retenu pour la LGV-BPL. Par contre, ERE peut y réfléchir a condition que le nombre de bornes
a repositionnet ne soit pas trop important. ERE ne signera pas un blanc seing.

M. Griveau indique que Ja commune de Loiron révise son PLU pour accueillic de
nouvelles entreprises et souhaiterait que les trongons libérés de Pemprise puissent étre
redistribués plus rapidement. M. Dotbec rappelle que le contrat prévoit cette action en 2019 mais
qu'une réflexion est en cours pour anticiper, soit par une mise 4 disposition des terrains soit pat
une vente. Il demande aux élus  d'informer ERE  de leurs  éventuels
souhaits/positions/informations sur ces terrains.

M. Thireau revient sut les problémes hydrauliques et 'inondation de certaines parcelles
dus a Pabsence de fossés a certains endroits. Si les patcelles sont inondées en fin d’hiver, les
cultures ne seront pas possibles. Il observe quune réclamation sur trois concerne hydraulique.
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Le préfet retient que le drainage assuré par les fossés n’est pas présent sur tout le linéaire de la
ligne. M. Dorbec indique que cette thématique va étre abordée par M. Rossa.

Le préfet questionne sur la révision des plans d’épandage générée par 'aménagement
foncier et qui est confiée a la chambre d’agriculture. Mme Désilliere confirme que le marché est
sut le point d’étre signé. M. Gervais précise qu’environ 200 exploitations soumises a la législation
sur les installations classées pour la protection de Penvironnement sont touchées par la nécessité
de revoir leurs plans d’épandage. Le préfet souligne qu’il s’agit d’un gros travail pour tout le
monde y comptris pour les services de 'Etat.

M. Borde intervient en sa qualité de vice-président de Laval Agglomération et aborde la
problématique du hameau de la Bordelicre sur la commune de Bonchamp (4 riverains). Ce
hameau est enclavé entre Pautoroute, la LGV, la station setvice autoroutiére et le parc de
développement économique Laval-Mayenne (PDELM). Dans le dossier initial, il était question
d’un pont route maintenant on est sur un pont rail. Pour les riverains, le paysage est bien
différent de ce qui avait été présenté. M. Borde souhaite connaitre les solutions envisageables
pout ces tiverains qui se retrouvent a étre plus impactés qu'ils ne devaient Pétre. Le préfet évoque
de plus I'éventuelle dessette du PDELM.

M. Dotbec assure que la problématique du hameau de la Bordeliére est bien connue.
Différentes réunions ont eu lieu. Il tient a préciser que la .GV a été le premier projet impactant A
voit jour autour du hameau. ERE a aujourd’hui un accord sur un aménagement pour prendre en
compte 'impact sur le hameau (4 conventions). Deux autres projets sont ensuite venus se greffer
(agrandissement de la zone autorouti¢re et le PDELM). M. Dorbec réaffirme quERE s’était
engagce A aller au-dela en proposant un aménagement complémentaire mais cela ne traitera pas
les problemes posés par les autres projets. Pour M. Dotbec, ERE est allée au bout de ce quelle
pouvait faire. Contrairement a M. Dorbec, M. Borde estime que Pantériorité des projets est : 1- le
PDELM ; 2- la LGV ; 3- la station autoroutiére. Il ajoute que ce n’est effectivement pas a ERE
de financer I'intégralité des aménagements de compensation mais d’engager des discussions pour
régler la situation de ces propriétés. Le préfet invite ERE a ne pas se retiter de la table des
discussions. M. Dorbec rappelle qu’il y a déja cu des réunions avec les 3 acteurs et les riverains
concernés qui ont abouti a des propositions. Il n’est pas question de remettre en cause les
propositions ’ERE mais 4 sa connaissance, il n’y a pas d’élément nouveau ou de changement de
position. Le président du conseil général et le préfet encouragent ERE 2 rester partenaire sur ce
dosster et a provisionner les sommes nécessaires.

M. Rossa présente la partie « avancement des travaux » du diaporama. En réponse au
préfet, il précise que pour Pinstant, ils sont dans les délais mais les travaux sont complexes et le
planning ambitieux. Ils restent vigilants quant au respect des engagements.

M. Boizard expose les inquiétudes des élus quant a la réception des travaux ct la
tétrocession des voities en bon état, d’autant plus complexes que la procédure dépend du statut
de la voirie. Il demande si les maires peuvent avoir un rétro-planning pour la réception définitive.
M. Rossa admet que les choses sont complexes et va faire en sorte de clatifier qui fait quoi. Il
rappelle que si des réserves sont émises, la réception des travaux n’est faite qu'une fois celles-ci
levées. Pour les garanties, M. Rossa cite la garantie de parachévement qui court a pattir du
moment ou le rétablissement de voirie est mis en service, et opposable pendant un an. En réalité,
ERE ne se bornera pas de date a date. La deuxieme garantie est la décennale qui permet une
remise en état en cas de défaut. M. Boizard veut bien croire en ces déclarations de bonne
intention mais préférerait que cela soit écrit. M. Rossa affirme que c’est écrit dans la convention,

M. Thireau aborde un probléme de hauteur de pont, trop bas pour que les engins
agricoles circulent en dessous. M. Rossa assure que les hauteurs de voities sont réglementaires.
Des gabatits supplémentaires sont possibles sur procédutes dérogatoires, sous réserve d’étre
demandés et validés. Or aucune demande en ce sens n’a été formulée lors des concertations.
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M. Sauvage demande §’il est possible de poser des panneaux spécifiant les hauteurs sous
ponts. M. Rossa indique qu’il s’agit d’'une signalisation réglementaire et que les hauteurs sont
seulement indiquées si besoin quand elles ne sont pas réglementaires. Le préfet corrobore les
dites de M. Rossa.

Le président du conseil général rappelle aux maires Pengagement du conseil général de
mettre a leur disposition les connaissances et la technicité du service des routes du conseil
général.

Le préfet souhaite clatifier les modalités de remise des voiries et travaux sur proces-verbal
avee plan tels que construits. 11 demande a4 ce que cette procédure puisse étre récapitulée et
annexée au présent compte-rendu. Il appuie la volonté de rigueur ’'ERE qui ne peut et ne veut
étre responsable de tout. Il y a une forme de bienveillance notamment avec les démarches
contractuelles.

Le volet emploi est rapidement évoqué en fin de diaporama car une réunion spécifique
est dédiée a cette thématique. Le préfet note néanmoins que la sous-traitance décline avec une
technicité ferroviaire accrue et des entreprises trés spécialisées.

M. Desvignes reprend la parole et présente l'information sur le fonds de solidarité
territoriale (FST). En 'absence de question sur ce point, le préfet rappelle aux élus qu’il ne faut
pas hésiter a mobiliser le fonds en cas de besoin.

A 2 ans de la mise en service de la LGV, M. Eymon s’interroge sur le suivi des dessertes.
Le préfet indique que le comité de desserte va prochainement se réunir a Laval et présenter aux
élus la convention de dessertes de Laval, des liaisons telles qu'imagine la SNCF. Il avance quune
réunion préparatoire interne préjuge que la convention initiale sera observée.

M. Richefou mentionne une réunion qui s’est tenue la semaine précédente au ministere
des transports avec le président de Laval Agglomération et les trois députés mayennais. I
confirme qu’il n’y a aucune raison objective de modifier le nombre de dessertes annoncées dans
la convention (8 dessertes quotidiennes). Il assure que les collectivités sont trés mobilisées sur le
sujet, quant aux nombres et a la qualité de celles-ci (tranches horaires). C’est une ligne nouvelle
qui va permettre de capter des trains qui viennent de Bordeaux. 11 craint un bras de fer avec la
Bretagne pour conserver des dessertes a Laval mais il ne sera pas question de céder, la Mayenne a
sactifié son territoite pour la LGV, il n’est pas question de ne pas en retirer d’avantages.

M. Richefou évoque tres rapidement la passerelle de la gare de Laval. M. Leweurs assure
qu'un couttier de réponse va ctre adressé prochainement.

En conclusion, le préfet retient que les sujets environnementaux sont a approfondir. Il
annonce la tenue de réunions postéricutes sur les sujets routiers et les travaux connexes. Il revient
au conseil régional de réfléchir a la mise en place de TER, tout est lié et la question des dessertes
et liaisons va devenir urgente.

En labsence d’autre remarque, le préfet remercie les participants et leve la séance a
16h30.
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